
Zamość, dnia 12.01.2023 r. 

 

NOTATKA 

 

W dniu 12.01.2023 r. w siedzibie Starosty Zamojskiego odbyło się spotkanie celem wyboru wariantu 

przebiegu odcinka drogi krajowej nr 74 w gminie Sitno w związku z jej dowiązaniem do 

projektowanego odcinka drogi ekspresowej S17 odc. węzeł Zamość Wschód – węzeł Zamość 

Południe.  

Podczas spotkania porównano dwa warianty przebiegu drogi DK74: 

 Wariant W1 – wariant zaproponowany przez Wykonawcę; 

 Wariant W2 – wariant zbieżny z ustaleniami z etapu Koncepcji Programowej. 

Warianty schematycznie przedstawiono na poniższym rysunku: 

 

W wyniku spotkania na którym dokładnie zostały omówione oba warianty pod kątem uciążliwości dla 

lokalnego społeczeństwa zarówno na etapie budowy jak i późniejszego użytkowania, stwierdzono, że 

wariantem korzystniejszym i rekomendowanym do realizacji jest wariant W1 (tj. wariant 

zaproponowany przez Wykonawcę), ponieważ: 

1. Wariant W1 wyprowadza ruch tranzytowy, w tym pojazdów ciężkich, z miejscowości 

Jarosławiec (osiedle mieszkalne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie DK 74), czym 

znacząco zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców w porównaniu z wariantem W2, w którym 

ruch tranzytowy nadal przebiegałby przez tereny zwartej zabudowy. 



2. Wariant W1 wskutek wyprowadzania ruchu poza tereny zwartej zabudowy skutkuje znacznie 

mniejszym oddziaływaniem akustycznym na zabudowę mieszkaniową w porównaniu do 

wariantu W2, poprawiając tym samym komfort życia lokalnej społeczności. 

3. Wyprowadzenie ruchu poza teren zwartej zabudowy (zgodnie z wariantem W1) gdzie 

obecnie występują liczne zjazdy do gospodarstw domowych będzie ponadto skutkowało 

zapewnieniem płynniejszego przejazdu pojazdom jadącym z/do miejscowości Zamość a nie 

związanym z lokalną społecznością. 

4. Planowane włączenie nowoprojektowanej drogi DK74 w starodroże zgodnie z wariantem W1 

(wariantem Wykonawcy) eliminuje w stosunku do wariantu z etapu koncepcji, konieczność 

wykonywania wysokich nasypów (nasyp wysokości do 9m) w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabudowy jednorodzinnej. Wykonanie nasypu zgodnie z wariantem z koncepcji znacząco 

ogranicza dopływ światła słonecznego dla pozostałej zabudowy.  

5. Wariant W1 uwzględnia miejsce do zawracania pojazdów komunikacji zbiorowej w rejonie 

osiedla Jarosławiec, podczas gdy w wariancie W2 nie ma możliwości zapewnienia dogodnego 

powiązania osiedla Jarosławiec z komunikacją zbiorową.  

6. Wariant W1 skutkuje znacznie mniejszą liczbą wyburzeń istniejącej zabudowy w porównaniu 

do wariantu W2 i tym samym znacząco ogranicza ryzyko wystąpienia konfliktów społecznych 

związanych z wyburzeniami domów mieszkalnych. Zgodnie z inwentaryzacją dla wariantu 

Wykonawcy ilość wyburzeń wynosi odpowiednio 3 budynki mieszkalne (w tym jeden 

pustostan) oraz 3 budynki gospodarcze z kolei wariant z koncepcji zakłada wyburzenia na 

poziomie 7 budynków mieszkalnych oraz 11 budynków gospodarczych. 

W wyniku dyskusji, Wykonawca i JST uznali, że Wariant W1 jest rozwiązaniem najbardziej 

optymalnym i dającym możliwość dalszego rozwoju Gminy. Wójt Gminy Sitno wyraził zgodę na 

przejęcie w zarząd starodroża obecnej DK74 (od projektowanego ronda w ciągu DK74 w km ok 

281+427 (rejon kościoła w m. Jarosławiec) do obecnego przejazdu kolejowego w m. Jarosławiec (linia 

kolejowa nr 72) po zakończonej inwestycji. 

Jednocześnie Wykonawca zadeklarował, że sprawdzi możliwość pozostawienia istniejącego przejazdu 

drogowo-kolejowego w ciągu obecnej DK74 w rejonie m. Jarosławiec (wnioskujący Wójt Gminy)w 

toku dalszych uzgodnień z zarządcą linii kolejowej nr 72, tj. PKP PLK S.A. 

Udział w spotkaniu wzięli: 

 Po stronie Starosty Powiatowego w Zamościu: 

o …. 

 Po stronie władz samorządowych: 

o …. 

 Po stronie Inwestora (Oddział GDDKiA w Lublinie): 

o Krzysztof Zwolan – Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji 

o Iwona Pieczykolan – Kierownik Projektu 

o Wojciech Kulaszyński – Zespół Kierownika Projektu 

 Po stronie Inżyniera Kontraktu (ZDI): 

o Zdzisław Ostasz – przedstawiciel Konsultanta 

 Po stronie Wykonawcy (Budimex S.A.): 

o Wojciech Majdyś –Dyrektor Kontraktu 

o Łukasz Radzimowski – Z-ca Dyrektora Kontraktu 

o Tomasz Feduniak – Kierownik działu technicznego 

o Maciej Oczko – Koordynator prac projektowych 



o Jacek Wojtowicz – Gł. Specjalista ds. ochrony środowiska 

 


